

## 二葉保育園様工事予定

5月 19日	20月	21火	22水	23木	24金	25土
トイレ改修工事						トイレ改修工事 解体・撤去
休み						午後からコンクリート解体
テラス改修工事						
				出来る範囲で テラス器具撤去・移設		トイレブース立会

26日	27月	28火	29水	30木	31金	6月 1土
トイレ改修工事		残工事		大工工事		
休み						
テラス改修工事		アルミ工事		テラス 下地大工工事		
						ブロック・モルタル

2日	3月	4火	5水	6木	7金	8土
トイレ改修工事		大工工事				
休み					内装工事	
テラス改修工事		外壁	ウレタン吹付			
					大工工事	

9日	10月	11火	12水	13木	14金	15土
トイレ改修工事	器具取付		トイレブース	器具取付		仕上げ
休み						
テラス改修工事		エアコン設置				
	大工工事			大工工事		

16日	17月	18火	19水	20木	21金	22土
テラス改修工事		キッチンパネル			内装工事	
休み	大工工事	大工工事				

23日	24月	25火	26水	27木	28金	29土
テラス改修工事						
休み		器具付け	器具付け			